



परिवर्तन गाउँपालिका,
रोल्पा

ग्रामीण प्रदेश, नेपाल
२०७३



उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,
२०८०

सुरु बहादुर माझे
अधिकारी

विषय-सूची

प्रस्तावना

परिच्छेद-१

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
२. परिभाषा
३. कार्यविधिको पालना गर्नुपर्ने

परिच्छेद-२

उपभोक्ता समितिको गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन

४. उपभोक्ता समितिको चयन, तथा गठन सम्बन्धी व्यवस्था	४
५. उपभोक्ता समितिका सदस्यको योग्यता	४-५
६. उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य अधिकार	५
७. उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीहरूको काम कर्तव्य अधिकार	५
८. लाभग्राहीको काम कर्तव्य अधिकार	५-६

परिच्छेद-३

कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन

९. आयोजना कार्यान्वयन	६
१०. आयोजना सम्झौताको लागि आवश्यक कागजात	६
११. उपभोक्तम समितिको क्षमता: विकास	६
१२. उपभोक्तम समितिको खाता संचालन तथा परिचालन	६
१३. भूक्तानी प्रकृया	७
१४. निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नुपर्ने	८
१५. अनुगमन समितिको व्यवस्था	८

परिच्छेद-४

विविध

१६. सुरक्षाका सामग्री, हाते औजार तथा वाह्य निर्माण सामग्रीको खरिद	८-९
१७. अन्य संस्था तथा फर्मबाट कार्य गराउन सकिने	९
१८. सहजिकरण र सहयोग गर्नुपर्ने	९
१९. मापदण्ड बनाउन सक्ने	९

अनुसूचीहरू

अनुसूचि १: लाभग्राहीको विस्तृत विवरण	१०
अनुसूचि २: उपभोक्ता समितिको सम्झौता विवरण	११-१३
अनुसूचि ३: सार्वजनिक परिक्षण प्रतिवेदन ढाँचा	१६
अनुसूचि ४: खर्च सार्वजनिक सूचना पाटी	१७
अनुसूचि ५: आयोजना सूचना पाटी	१८
अनुसूचि ६: उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन	१९





उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,

२०८०

रास्काट नगरकार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति: २०८०/०६/...

प्रस्तावना

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेको स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र रहि स्थानीय पूर्वाधार विकास निर्माण सम्बन्धि कार्य सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिको गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएकाले रास्कोट नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७४ को दफा ४ (१) बमोजिम नगरकार्यपालिकाले यो कार्यविधि जारी गरेको छ।

परिच्छेद १

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस कार्यविधिको नाम नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० रहेको छ।

२. यो कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

३. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा :-

- (क) "अध्यक्ष" भन्नाले उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ।
- (ख) "आयोजना" भन्नाले रास्कोट नगरपालिका वा सो अन्तरगतको वडाबाट पूर्ण वा आंशिक लागत साझेदारीमा संचालित स्थानीय पूर्वाधार विकासका योजना, आयोजना तथा कार्यक्रमलाई सम्झनु पर्दछ। र यसले रास्कोट नगरसभाबाट स्वीकृत भएको गैर सरकारी संघ संस्था, गैर नाफामूलक संस्था वा अन्य सामुदायिक संस्थाको आयोजना समेतलाई जनाउने छ।
- (ग) "उपभोक्ता समिति" भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्र भित्रका व्यक्ति तथा समुदायलाई जनाउने छ।
- (घ) "उपभोक्ता समिति" भन्नाले आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत संभार गर्नको लागि उपभोक्ताले आफूहरु मध्येबाट गठन गरेको समितिलाई सम्झनु पर्दछ।
- (ङ) "कार्यालय" भन्नाले रास्कोट नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई बुझाउदौ छ। सो शब्दले वडा कार्यालय समेतलाई बुझाउने छ।
- (च) "कार्यपालिका" भन्नाले नगरकार्यपालिकालाई सम्झनु पर्दछ।
- (छ) "ठूला मेशिनरी तथा उपकरण" भन्नाले वातावरणलाई अत्याधिक हास पुऱ्याउने प्रकृतिका ठूला मेशिनरी, उपकरण (बुलडोजर, एक्सामेटर जस्ता) र श्रममूलक प्रविंगिलाई विस्थापित गर्ने खालका मेशिनरी तथा उपकरण सम्झनु पर्दछ।
- (ज) "पदाधिकारी" भन्नाले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ।
- (झ) "वडा" भन्नाले रास्कोट नगरपालिका भित्रका वडालाई सम्झनु पर्दछ।
- (ञ) "वडा अध्यक्ष" भन्नाले आयोजना सञ्चालन भएको वडाको वडा अध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ।
- (ट) "सदस्य" भन्नाले उपभोक्ता समितिका सदस्यलाई जनाउने छ र सो शब्दले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई समेत जनाउने छ।
- (ठ) सम्झौता भन्नाले आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मत संभार गर्नको लागि कार्यालय र उपभोक्ता समिति बीच भएको लिखित करारनामा वा कबुलियतनामालाई जनाउने छ।

३. कार्यविधिको पालना गर्नुपर्ने : (१) नगरपालिका भित्र कार्यान्वयन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजनाको निर्माण, संचालन, मरमत संभार कार्य गर्नेको लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिले पूर्णरूपमा यो कार्यविधिको पालना गर्नु पर्दछ ।

(२) कुल लागत **रु १ करोड** सम्म भएको स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजना तथा स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग हुने र स्थानीय स्तरमा कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यान्वयन उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न राखिने छ ।

परिच्छेद २

उपभोक्ता समितिको गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन :

४. उपभोक्ता समितिको चयन तथा गठन सम्बन्धी अवस्था : (१) उपभोक्ता समितिको गठन देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(क) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित उपभोक्ताहरुको आम भेला तथा अधिकतम सहभागिताबाट सम्बन्धित आयोजनास्थलमा नै सात देखि एघार (७ देखि ११ जना) सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।

(ख) समिति गठनको लागि अम भेला हुने समय मिति, स्थान र भेलाको बिषय त्यस्तो भेला हुने मितिले कम्तिमा सात दिन अगावै सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(ग) नगरपालिका स्तरीय आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समितिको गठन गर्दा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका सदस्य वा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नु पर्नेछ ।

(घ) वडास्तरीय आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कार्यालयले तोकेको कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नु पर्नेछ ।

(ङ) उपभोक्ता समिति गठनको लागि बोलाईएले भेलामा योजनाको संक्षिप्त विवरण र समितिको संरचना सहितको जानकारी कार्यालयको प्रतिनिधिले गराउनु पर्नेछ ।

(च) उपभोक्ता समिति गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । समितिमा कम्तिमा ३३ (तेतीस) प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपर्नेछ । समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एकजना महिला पदाधिकारी हुनुपर्नेछ ।

(छ) एक व्यक्ति एकभन्दा बढी उपभोक्ता समितिको अवलम्बन हुन पाउने छैन । साथै सगोलिका परिवारबाट एकजना भन्दा बढी व्यक्ति एउटै उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन पाइने छैन ।

(ज) उपभोक्ता समितिको गठन सकेसम्म सर्वसम्मत तरिकाले गर्नुपर्नेछ । सर्वसम्मत हुन नसकेमा उपभोक्ताहरुको बहुमतबाट उपभोक्ता समितिको गठन गरिने छ ।

(झ) उपभोक्ताहरुको लागत सहभागितामा सञ्चालन हुने आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिईनेछ ।

(ञ) उपभोक्ता समितिले सम्झौता बमोजिम गर्नु पर्ने काम समिति आफैले गर्नु गराउनु पर्नेछ । अन्य कुनै निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति वा सम्पादकामा दिई गर्न गराउन पाइने छैन ।

(ट) कार्यालयले आयोजना सञ्चालन एवं कार्यान्वयनमा सलाना उपभोक्ता समितिको अधिनेत्र **अनुसूची** मा उल्लेख घरधुरी लेखाजोद्दाको ढाँचाबाट लिई व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ ।

५. उपभोक्ता समितिका सदस्यको योग्यता : (१) उपभोक्ता समितिका सदस्यको योग्यता देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ ।


(क) सम्बन्धित आयोजना क्षेत्रको स्थायी वासिन्दा ।

(ख) १८ वर्ष उमेर पुरा भएको ।

(ग) फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कम्तु दारा नठहरिएको ।

(घ) सरकारी बाँकी बक्यौता वा पेशकी फल्योट गर्न बाँकी नरहेको ।

(ङ) अन्य उपभोक्ता समितिमा सदस्य नरहेको ।



(२) दफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, बहालवाला सरकारी कर्मचारी र शिक्षक उपभोक्ता समितिको सदस्यमा बस्न पार्ने छैन ।

६. उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य अधिकार : उपभोक्ता समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ

(क) सम्भौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने ।

(ख) उपभोक्ताहरूलाई कार्यालयबाट प्राप्त सूचना तथा मार्गदर्शनको जानकारी गराउने ।

(ग) सम्भौता बमोजिम कार्य शुरु गर्दा कार्यालयबाट आवश्यक निर्देशन प्राप्त गर्नु पर्ने भए प्राप्त गरेर मात्र शुरु गर्ने ।

(घ) उपभोक्ता समितिको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिका सदस्यहरूको कार्य विभाजन र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने ।

(ङ) उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूको क्षमता विकास गर्ने ।

(च) सम्भौता बमोजिमको कामको परिमाण, गुणस्तर, समय र लागतमा परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएमा कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने ।

(छ) आयोजनाको दीगो व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कार्य गर्ने ।

७. उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य अधिकार : उपभोक्ता समितिले नगरकार्यपालिकासँग भएको सम्भौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्दा कार्यालयले तोकेका शर्तहरूको अतिरिक्त निम्न दायित्वहरू वहन गर्नु पर्नेछ

(क) आयोजनाको दीगो व्यवस्थापनको लागि मर्मत संभार गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्य,

(ख) आयोजना कार्यान्वयनबाट पर्न सक्ने वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने सम्बन्धी कार्य,

(ग) आयोजनाको बिच बिचमा निर्माण कार्यको समिक्षा,

(घ) आयोजना कार्यान्वयनका लागि अन्य पक्षहरू जस्तै: वन कार्यालय, सामुदायिक वन, स्थानीय सहकारी संस्था, यूवा क्लब, नागरिक समाज आदि सँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने,

(ङ) सामाजिक सदभाव कायम, व्यवस्थित अभिलेख राज्य सहयोग, तथा असल नागरिकको आचरण पालना गर्नुपर्ने,

(च) आयोजनासँग सम्बन्धित विल भरपाई तथा अभिलेख कार्यालयमा पेश गरि आयोजनाको जनलेखा परिक्षण, तथा आयोजना फरफारकको लागि सहयोग गर्ने साथै अनुसूचि ६ बमोजिम आयोजनाको भौतिक तथा वित्तिय प्रतिवेदन तयार गर्न प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीलाई सहयोग गर्ने,

(छ) अन्य भैपरि आउने कार्य तथा समावय दित्तात गर्ने ।

८. लाभग्राहीको काम कर्तव्य अधिकार :

(क) सहयोगी संस्था लाई कार्यक्रमको लागि आवश्यक सहयोग र सूचना उपलब्ध गराउने ।

(ख) खाद्य असुरक्षित समुदायका सदस्यहरू एव महिलाहरूको हित सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता समितिका सदस्यहरू मनोनित गर्ने ।

(ग) परियोजना संचालनको लागि आवश्यक (नपुग) औजार जुटाउन/व्यावस्थापन र सुरक्षा गर्नको लागि उपभोक्ता समितिलाई सहयोग गर्ने ।


(घ) पूर्वाधार शृजना गर्ने क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुने ।

(ङ) सम्भव भएको बेला स्वेच्छिक अनुदान उपलब्ध गराउने तथा यस्ता अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।

(च) सार्वजनिक लेखापरीक्षणको बैठकमा उपस्थित हुने ।

(छ) सम्पन्न भएका पूर्वाधारहरूको सञ्चालन र मर्मत गर्ने ।

(ज) परियोजनाको कार्य स्थलमा मध्यपान गरेर नआउने यदि कोही कसैले यस्तो कार्य गरि आएको खण्डमा उपभोक्ता समूहले त्यस्तो व्यक्तीको उत्त दिनको हाजिरी रद्द गर्नको लागि उपभोक्ता समितिलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।



(भ) हरेक लाभान्वित घरधुरीले कार्यक्रमको तर्फबाट अनुदान (ज्याला) प्राप्त गर्नको लागी, कार्यक्रमले तोकेको आयोजनामा तोकिएको काम दिन बरावरको काम ~~अनिवार्य~~ सम्पन्न गर्नुपर्नेछ (काम दिन भन्नाले संघिय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहजे तोकेको स्तरिय प्राप्तवाह कुभ्यु पर्नेछ)।

परिच्छेद ३

कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन

९. आयोजनाको कार्यान्वयन : (१) नगरपालिकाले आ.व. शुरु भएको १५ दिन भित्र उपभोक्ता समितिबाट संचालन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजना, परियोजना तथा कार्यक्रमहरु पहिचान/छनौट गरि कार्यान्वयन योजना निर्माण गर्नु पर्नेछ। उपभोक्ता समिति गठन पश्चात आयोजनाको ड्राइड, डिजाईन, लागत अनुभान (नेपाली भाषमा तथार गरिएको) स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई लपेतव्य गराउनु पर्नेछ।

(२) आयोजनाको कार्यान्वयनको लागि उपभोक्ता समिति र नगरपालिका बीचको सम्झौता स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९, मा उल्लेख भए बमोजिमको ढाँचामा हुनेछ। सम्झौताको विस्तृत विवरण ~~अनुभाग २~~ मा उल्लेख गरिएको है।

(३) आयोजनाको प्रकृति हेरी तगरपालिकाले लागत सहभागिनाको ढाँचा र अनुपात (नगद वा श्रमदान वा वस्तुगत तोक्नु पर्नेछ।

१०. आयोजना सम्झौताको लागि आवश्यक कागजातहरु : (१) उपभोक्ता समितिले नगरपालिकासँग सम्झौता गर्दा तपशिलमा उल्लेखित कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ।

(क) उपभोक्ता समिति गठन गर्ने आम भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि,

(ख) उपभोक्ता समितिको सदस्यहरुको नामरिकताको प्रतिलिपि,

(ग) आयोजनाको लागत अनुभान विवरण,

(घ) उपभोक्ता समितिबाट सम्झौतको लागि जिम्मेवार प्रशंशिकारी तोकिएको उपभोक्ता समितिको निर्णय,

(ड) आयोजनाको कार्य तालिका,

(च) खाता संचालन गर्ने पदाधिकारी तोकिएकू निर्णय र खाता संचालनको लागि आवश्यक कागजातहरु।

११. उपभोक्ता समितिको क्षमता विकास : (१) कार्यालयले आयोजनाको कार्यान्वयन अगावै उपभोक्ता समितिका प्रदायिकारीहरु तथा लाभग्राहीलाई निर्माण पूर्व तालिम दिनु पर्नेछ यसका साथै निम्न विषयमा अभिमुखिकरण गर्नु पर्नेछ।

(क) उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार,

(ख) सम्पादन गर्नु पर्ने कामको विवरण, काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि, लागत र उपभोक्ता योगदान,

(ग) निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर र परिमाण,

(घ) खरिद, रकम तिकासा प्रकृया, खर्चको लेखांकन र अभिलेख व्यवस्थापन,

(ड) कार्यान्वयन र अनुगमन प्रकृया,

(च) सार्वजनिक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्तान्तरण।

१२. उपभोक्ता समितिको खाता संचालन तथा परिचालन : (१) उपभोक्ता समितिको खाता नगरपालिकाले तोकेको वैकमा सञ्चालन हुनेछ।

(२) समितिको खाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव गरी तीन जनाको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ।

(३) खाता सञ्चालकहरु मध्ये कम्तिमा एकजना र्माहिना हुनु पर्नेछ।

- (१३) भुक्तानी प्रकृत्या : (१) स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको भुक्तानी दिंदा उपभोक्ता समिति, सप्लाईस तथा कामदारको नाममा रहेको बैंक खाता मार्फत दिनु पर्नेछ । नगरपालिकाले स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको सम्पूर्ण भुक्तानी चेक मार्फत मात्र गर्नु पर्नेछ ।
- (२) उपभोक्ता समिति, तथा कामदारलाई सम्झौता बमोजिमको कामको प्राविधिक मूल्यांकन, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र अन्य आवश्यक कागजातको आधारमा किस्तागत र अन्तिम भुक्तानी दिईने छ । तर सप्लाईसलाई भुक्तानी दिदा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको सामाग्रीको परिमाण, तथा गुणस्तरको प्राविधिक कर्मचारीबाट एकिन गरि तोकिए बमोजिम पाईएमा भुक्तानी दिईनेछ ।
- (३) उपभोक्ता समितिले भुक्तानीको माग गर्दा, कार्य सम्पादन गरेको काम र भएको खर्चको विवरण समितिको बैठकबाट निर्णय गरि सो को प्रतिलिपि सहित अन्य आवश्यक कागजात कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
- (४) स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी हुनु भन्दा अगावै नगरपालिकाबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यसरी भएको अनुगमनको प्रतिवेदन तथा अनुगमन फोटोको आधारमा अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिईने छ ।
- (५) आयोजना सम्पन्न भई फरफारक गर्नु भन्दा अगावै उपभोक्ता समितिले अनिवार्य रूपमा नगरपालिका वा वडा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवारमा सार्वजनिक परिक्षण गर्नु पर्नेछ । सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा अनुसूचि बमोजिम हुनेछ ।
- (६) उपभोक्ता समिति आफूले वा उपभोक्ता समिति अन्तरगतका लाभग्राहीले प्रत्येक किस्तामा गरेको खर्चको प्रमाणित समितिको बैठकबाट सबै लाभग्राहीलाई गराई सो को सूचना अनुसूचि बमोजिमको ढाँचामा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
- (७) उपभोक्ता समितिले आयोजनाको शुरु गर्नु भन्दा अगावै आयोजनाको आयोजनाको नाम, कुल लागत, लागत साफेदारीको अवस्था, खरिद गर्नु पर्ने सामाग्री, काम शुरु र सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि आदि को विवरण अनुसूचि को ढाँचामा तयार गरि सबैले देखे सक्ने ठाउँमा आयोजना सूचना पाटीको टाँस गर्नु पर्नेछ ।
- (८) उपभोक्ता समितिलाई सम्बन्धित नगरपालिकाले ड्रइङ्ग, डिजाईन, लागत अनुमान तयार गर्ने, प्राविधिक सल्लाह दिने, जाँचपास गर्ने लगायत अन्य प्राविधिक सहयोग तथा सामाजिक सहजिकरण उपलब्ध गराउनेछ ।
- (९) उपभोक्ता समितिलाई लागत अनुमानमा उल्लेख भएका सुरक्षाका सामाग्री, प्राथमिक उपचार किट, हाते औजार, बाट्य निर्माण सामाग्री, तथा अन्य उपकरणहरू सम्बन्धित नगरपालिका तथा वडा कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सम्बन्धित कार्यालयले प्रचालित कानूनको अधिनमा रहि सामाग्रीको खरिद, दाखिला, रकम भुक्तानी तथा सामाग्रीको हस्तान्तरण गर्नेछ ।
- (१०) उपभोक्ता समितिबाट निर्माण हुने आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गुणस्तर कायम गर्ने गराउने दायित्व र जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र अनुगमन समितिको हुनेछ ।
- (११) अनुकरणीय कार्य गर्ने उपभोक्ता समिति, प्राविधिक कर्मचारी, सम्बन्धित कर्मचारीलाई सभाको निर्णय बमोजिम वार्षिक रूपमा उचित पुरस्कार प्रदान गर्न सकिनेछ ।
- (१२) विविध कारणवस तोकिएको सम्बन्धमा उपभोक्ता समिति गठन हुन नसकेमा, गठन भई सम्झौता हुन नसकेमा वा सम्झौताको शर्त बमोजिम कार्य सम्पादन हुन नसकेमा नगरपालिकाले अन्य प्रकृया अपनाई काम सम्पन्न गराउन सक्नेछ । यस्तो भुक्तानी नगरकार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।
- (१३) स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा उक्त आयोजनासँग सम्बन्धित लाभग्राही, उपभोक्ता समितिको अभिभूतिकरण, क्षमता विकार, आयोजनाको समिक्षा, जनलेखा परिक्षण, स्टेशनरी, प्राविधिक अनुगमनका लागि कूल लागतको बढिमा ३ (तीन) प्रतिशत कन्टिजेन्सी रकम विनियोजन तथा वास्तविक खर्चका आधारमा नगरपालिकाले भुक्तानी गर्न सक्नेछ ।

१४. निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नु पर्ने : उपभोक्ता समितिबाट संचालन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु सम्भव्यित उपभोक्ता समितिको कर्तव्य हुनेछ । गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नको लागि यस्त्र कुराहस्त्रको भृतिरिस्त निम्न जिष्यहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्नु पर्नेछ ।

(क) निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर: निर्माण सामाग्री ड्रइङ, डिजाइन र स्पेसिफिकेशन बमोजिमको गुणस्तर कायम गर्नु पर्नेछ ।

(ख) निर्माण विधि र प्रकृयाको गुणस्तर: निर्माण विधि र प्रकृया नगरपालिकाको कार्यालयसँग भएको सम्झौता बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(ग) निर्माण कार्यको दिगोपना: उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन भएको योजनाको दिगोपनाको लागि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले मर्मत संभार समितिको निर्माण गरि उक्त योजनाको मर्मत संभार योजना तयार गरि नियमित मर्मत संभार गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(घ) गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी : उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामको निर्धारित गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यका लागि कार्यालयबाट खटिएका प्राविधिक कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको हुनेछ ।

(ङ) लगत राख्नु पर्ने : उपभोक्ता समितिबाट हुने कामको सम्झौता बमोजिमको स्थानीय तथा बाह्य सामाग्री, सुरक्षण सामाग्री, निमाण कार्यको दैनिक लाग्जिरी विवरण आदिको अभिलेख व्यवस्थित र स्पष्ट राख्नु पर्नेछ यदि उपभोक्ता समितिले तोकिएका विवरण स्पष्ट नराखेमा, समयमा कार्य सम्पन्न नगरेमा, लागत विवरण पारदर्शि रूपमा नराखेमा र काम गुणस्तरीय नभएमा उपभोक्ता समिति तथा सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीलाई सचेत गराउने र प्रकृति हेरी आवश्यकता अनुसार कारबाही गर्न सक्नेछ । त्यस्ता उपभोक्ता समितिको लगत राखी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई निश्चित समयसम्मकै लागि अन्य उपभोक्ता समितिमा रहि काम गर्न निषेध गर्नेछ ।

१५. अनुगमन समितिको व्यवस्था : (१) आयोजना तोकिएको गुणस्तर, परिमाण र समयमा सम्पन्न गर्न गराउन उपभोक्ता समितिले सम्पादन गर्ने कार्यको अनुगमन गरी आयोजनाको गुणस्तर, परिमाण सुनिश्चित गर्न यस नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०७९ ले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२) अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:

(क) आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्ने तथा देखिएका वाधा, व्यवधार र समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने,

(ख) आयोजना कार्यान्वयन कार्यतालिका अनुसार काम भए नभएको यकीन गर्ने, तगडेको पाईएमा सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउने,

(ग) आयोजनामा सम्बन्धित प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी आयोजना स्थलमा वसी उपभोक्ता समिति तथा कामदारहरूलाई काममा सहजिकरण गरे नरारेको यकीन गर्ने,

(घ) आयोजनाको कार्य अनुसार समयमा भुक्तानी भए नभएको यकीन गर्ने यदि भुक्तानी नभएको खण्डमा भुक्तानीका लागि आवश्यक निर्देशन दिने,

(ङ) आयोजना स्थलमा उपलब्ध गराईएका हाते औजार, सुरक्षण सामाग्री तथा प्राथमिक उपचारको सहि सदुपयोग भए नभएको हेर्ने तथा यदि सहि सदुपयोग नभएको खण्डमा तत्काल प्रयोग गर्नका लागि निर्देशन दिने,

(च) आवश्यक अन्य काय गर्ने ।

परिच्छेद ४

विविध

१६. सुरक्षाका सामाग्री, हाते औजार तथा बाह्य निर्माण सामाग्रीको खरिद: (१) स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा लाभग्राही (कामदार) को सुरक्षालाई मध्यनजर राखि कामदारको पाँच (५) लाख सम्मको बिमा, प्राथमिक उपचार किटको व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षाका सामाग्रीहरू जस्तै हेल्मेट, गम्बुङ, चश्मा, मास्क, पञ्जा, सुरक्षण जाकेट आदिको व्यवस्था नगरपालिकाले गर्नेछ ।

(२) उपभोक्ता समिति माफत संचालन हुने निर्माण कार्यको प्रभावकोरिता, कार्य दक्षता/क्षमता वृद्धि गर्न, तथा गुणस्तर कायम गर्नका लागि निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न हाते औजार तथा उपकरणहरु नगरपालिकाले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गुणस्तर कायम, तथा दीगो व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक बाह्य निर्माण सामाग्रीहरु नगरपालिकाले समय मै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

स्थानिककरण: नगरपालिकाले खरिद गर्ने उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने सुरक्षाका सामाग्री तथा हाते औजारमा कुल अनुमानित लागतको तीन (३) प्रतिशत अन्तर्गत निर्माण सामाग्रीका लागि अधिकतम पञ्चीस (५५) प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सक्नेछ ।

१७. अन्य संस्था तथा फर्मबाट कार्य गराउन सकिने : यस कार्यविधि बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गरिने स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको कुनै खण्ड निर्माण गर्न प्राविधिक कठिनाई वा असहजता आएको खण्डमा नगरपालिकाले अन्य संस्था, फर्मलाई उक्त खण्डको निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्नेछ । यसरी निर्माण गराउदा उक्त खण्डको जागतलाई पुनरावलोकन गरि सोहि बमोजिम उक्त संस्था वा फर्मलाई दिन सकिनेछ तर उक्त संस्था तथा फर्मले निर्माण कार्य संचालन गर्दा सामाजिक सद्भाव, प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण, वातावरणिय तथा जलवायू अनुकूलन हुने गरि निर्माण कार्य गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

१८. सहजिकरण र सहयोग गर्नु पर्ने : स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण, तथा अनुगमन/निरिक्षण गर्ने कार्यालयले प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीलाई आयोजना निर्माण स्थलमा नियमित खटाउनु पर्नेछ । आयोजनाका लागि खटिएका कर्मचारीहरुले नगरपालिकामा मासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसका साथै नगरपालिका स्थीत अनुगमन समितिले नियमित अनुगमन गरि कार्यान्वयनमा थप टेवा पुऱ्याउनु पर्नेछ ।

१९. मापदण्ड बनाउन सक्ने : (१) स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि नगरपालिकाले अनुगमन, तथा मूल्यांकन गरी सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई सल्लाह, सम्झाव र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने तथा समन्वय गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपभोक्ता समितिबाट संचालन हुने आयोजनाको प्रकृति हेरी गुणस्तर सुनिश्चितता गर्ने प्रयोजनाको लागि कार्यालयले थप मापदण्ड तथा मार्ग दर्शन बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

੨੬

अनुसूचि १ : लाभग्राहीको विस्तृत विवरण
वडा न.

२८

टोल वा बस्ती को नामः

टोलं चा बस्तीको नामः
२०५३

अनुसूचि २ : उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौता विवरण

(स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना संचालन कार्यविधि, २०७९ को परिच्छेद ११ को दफा ११.१ तथा अनुसूचि ३ सँग सम्बन्धित)

उपभोक्ता समिति र नगरपालिका बिचको सम्झौता-पत्र आयोजना सम्झौता फाराम

रास्कोट नगरपालिकाको कार्यालय (यसपछि प्रथम पक्ष भनिने) र उपभोक्ता वा आयोजना कार्यान्वयन समिति (यसपछि दोस्रो पक्ष भनिने) का बीच देहाय बमोजिमको शर्त पालना गर्नेगरी यो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी एक एक प्रति लिखौं दियौ।

१. सम्झौता गर्ने पक्ष र आयोजना

क. आयोजना कार्यान्वयन समितिको तर्फबाट सम्झौता गर्ने आधिकारिक प्रतिनिधि

१. नाम :

२. पद : अध्यक्ष

३. ठेगाना :

ख. आयोजनाको विवरण :

१. नाम :

२. ठेगाना :

३. उद्देश्य :

४. आयोजना स्वीकृत गर्ने निकाय :

५. आयोजना शुरू मिति :

६. आयोजना सम्पन्न हुने मिति :

२. आयोजनाको लागत सम्बन्धी विवरण

क. लागत अनुमान रु

ख. लागत व्यहोर्ने श्रोतहरु

१. नगरपालिका, नगरपालिकाबाट : रु.

२. समुदायमा आधारित संस्थाबाट : रु. ०.००

३. विदेशी दातृ संघ संस्थाहरुबाट : रु. (स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम)

४. आयोजना कार्यान्वयन समितिबाट : रु. ०.००

५. गैर सरकारी संघ संस्थाबाट : रु. ०.००

६. अन्यबाट : रु. ०.००

ग. निर्माण सामाग्रीको विवरण

१. जम्मा :

२. सामाग्रीको नाम र परिमाण :

४. स्रोत

१. नगरपालिकाबाट :

२. गैर सरकारी संघ संस्थाबाट : छैन

३. सामुदायिक संस्थाबाट : छैन

४. विदेशी दातृ संघ संस्थाबाट : स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम

५. आयोजना कार्यान्वयन समितिबाट

६. अन्यबाट :

- घ. आयोजनाबाट लाभान्वित हुने
 १. परपरिवार संख्या :
 २. जनसंख्या :
 ३. समुदाय :
 ४. दलित.
 ५. अन्य :
 ३. उपभोक्ता वा आयोजना कार्यान्वयन समिति सम्बन्धी विवरण
 क. गठन भएको मिति :
 ख. पदाधिकारीको नाम र ठेगाना :

क्र.सं.	पद	नाम, थर	ठेगाना	नागरिकता नं.	कैफियत
१	अध्यक्ष				
२	सचिव				
३	कोषाध्यक्ष				
४	सदस्य				
५	सदस्य				
६	सदस्य				
७					

ग. आयोजना स्थलका लाभान्वित जनसंख्या :

घ. गठन गर्दा उपस्थित लाभान्वितको संख्या :

४. आयोजना संचालन सम्बन्धी अनुभव :

५. आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि व्यझोर्ने व्यवस्था (मासिक, चौमासिक, वार्षिक)

क. मर्मत सम्भारको जिम्मा लिने समितिको नाम : हालको उपभोक्ता समिति निर्माण पश्चात मर्मत सम्भार समितिको रूपमा रहनेछ।

ख. जन-श्रमदान (श्रम शक्ति संख्या) :

ग. सेवा : शुल्कबाट : रु.

घ. दस्तुर, चन्द्राबाट : रु.

इ. लागत सहभागिता वा अनुदानबाट : रु.

च. व्याज वा अन्य घटत : रु.

६. अन्य प्राविधिक र व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण

क. निर्माण समूह बनाई कामको परिमाण दिईएको,

ख. बडा कार्यालयबाट दैनिक रेक्ड व्यवस्थापन, कार्य संचालन तथा रेखदेखका लागि प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था भएको,

ग. समय सम्यमा नगरपालिका तथा बडा कार्यालयबाट प्राविधिक तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारी गएर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणगर्ने प्रबन्ध भएको

घ. प्राथमिक उपचार, कामजारको विम, सुरक्षण सामग्री तथा हाते औजारहरूको व्यवस्थापन भएको,

इ. कामदारहरूलाई कामको तथा कार्यक्रमको बारेमा विस्तृतमा जानकारी तथा अभिमुखिकरण भएको,

च. निर्माण कार्यको विचारा तथा कार्य सम्पन्न भए पश्चात् कार्यको समिक्षा तथा सार्वजनिक परिक्षण
गर्ने व्यवस्था गरिएको, र
छ. आयोजनाको सूचना पार्टीको व्यवस्था भएको ।

६. सम्भौताका शर्तहरू

१. आयोजनाको लागि व्यवस्था भएको रकम तथा निर्माण सामाग्री सम्बन्धित आयोजनाको उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गराउने छौं ।
२. आयोजनां सम्पन्न भएपछि नगरपालिकाबाट जाँचपास गरी फरफारक लिनेछौं ।
३. आम्दानी खर्चको विवरण र कार्य प्रगतिको जानकारी स्थानीय लाभान्वित समुदायलाई गराई आयोजना कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिको बैठकमा छलफल निर्णय गरी अर्को किस्ता माग गर्नेछौं ।
४. योजनाको काम समयमा नगरेमा वा गुणस्तरीय ढंगले नगरी कुनै हानी नोक्सानी भएमा सो को पूर्ण जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिले लिनेछ, र सो हानी नोक्सानी र क्षतिपूर्ति तिर्न/बुझाउन यस समिति सहमत छ ।
५. नगदी, जिन्सी सामानको प्राप्ती, खर्च र बाँकी तथा योजनाको प्रगति विवरण अभिलेख आदि उपभोक्ता समितिले तयार गरी राखेछौं ।
६. आयोजनाको कूल लागत भन्दा घटी लागतमा योजना सम्पन्न भएको अवस्थामा सो मुताबिक नै नगरपालिका वा नगरपालिकाको नगद अनुदान र लागत सहभागिता एवं श्रमदानको प्रतिशत निर्धारण गरी भुक्तानी लिन/दिन सहमत छौं ।
७. आयोजना संचालन गर्ने यस उपभोक्ता समितिले योजनाको मर्मत संभारको पनि व्यवस्था गर्ने छ ।
८. आयोजनाको सबै काम उपभोक्ता समिति तथा कामदार समुहको निर्णयानुसार गर्ने गराउने छौं ।
९. यो आयोजना मिति २०७९ पौष १३ देखि शुरू गरी मिति सम्ममा पुरा गर्ने २०७९ फागुन १३ गते गराउने छौं ।
१०. आयोजनाको चौमासिक र बार्षिक भौतिक तथा वित्तीय खर्चको विवरण नगरपालिका समक्ष समयमै पठाउने छौं ।
११. उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजना आफैले कार्यान्वयन नगरी ठेकदार मार्फत कार्यान्वयन गरेमा कानून बमोजिम कारबाही भोग्न र नगरपालिकाले योजना सम्भौता रद्द गरेमा वा योजनाको कार्यको भुक्तानी नदिएमा यस उपभोक्ता समितिले कुनै प्रकारको दाबी गर्ने छैन ।
१२. यो आयोजना सम्भौतामा तोकेको अवधि चित्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नेछौं ।
१३. अन्य शर्तहरू
 - क. मापदण्ड अनुसारको बाह्य निर्माण सामग्रिहरु नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुनेमा सहमत छौं उपलब्ध सबै सामग्रिहरु गुणस्तरीय हुनुपर्नेछ ।
 - ख. हाते औजार तथा सुरक्षाका सामग्रिहरु नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने छ । यी सामाग्रिहरु काम सम्पन्न भए पश्चात् नगरपालिकालाई फिर्ता गरिसकेपछि मात्र अन्तिम भुक्तानी हुनेमा सहमत छौं ।
 - ग. योजना खातामा रहेका प्रावधानहरूलाई सम्पूर्णमा कार्यान्वयनमा ल्याई दुरुस्त राखेछौं ।

नोट: माथि उल्लेखित सम्पूर्ण शर्त तथा प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउन हामी मन्त्रुर छौं ।

नगरपालिकाको तर्फबाट

दस्तखत :-

मिति :-

नाम :-

पद :- प्रभुख प्रशासकीय अधिकृत

उपभोक्ता समितिको तर्फबाट

दस्तखत :-

मिति :-

नाम :-

अनुसूचि ३: सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदन ढाँचा

.....नगार/गाउँपालिका,द्वारा
उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन / संचालितआयोजनाको
 सार्वजनिक परीक्षण फाराम

१. आयोजनाको विवरण

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| (क) आयोजनाको नाम: | (ख) ठेगाना: |
| (ग) लागत अनुमान रु.: | (घ) जम्मा खर्च रकम रु.: |
| (ड) आयोजना शुरु मिति: | (च) आयोजना सम्पन्न मिति: |

२. उपभोक्ता समिति सम्बन्धि विवरण:

- | | | |
|---|---------|-------------------|
| (क) उपभोक्ता समितिको नाम: | महिला: | पुरुष: |
| (ख) अध्यक्षको नाम: | महिला: | पुरुष: |
| (ग) उपभोक्ता समितिका सदस्य संख्या: | महिला: | पुरुष: |
| (घ) आयोजना निर्माण कार्यमा संलग्न घरधुरी संख्या:
दलित: क्षेत्री/बाह्यमण: | जनजाती: | मध्येसी:
अन्य: |

३. आम्दानी तथा खर्चको विवरण:

- (क) आम्दानी तर्फ जम्मा:

क्र.स.	आम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कति नगद तथा जिन्सी प्राप्त भयो खुलाउने) रकम वा परिमाण	रकम वा परिमाण	कैफियत

- (ख) खर्च तर्फ जम्मा:

क्र.स.	खर्चको विवरण	दर रु.	परिमाण	जम्मा	कैफियत
१	सामाग्री के के खरिद भयो?				
२	ज्याला रकम कति तथा के के मा भुक्तानी भयो?				
३	सामाग्री ढुवानी गर्दा के मा कति खर्च भयो?				
४	व्यवस्थापन खर्च कति के मा खर्च भयो?				

- (ग) मौज्दात विवरण:

क्र.सं.	विवरण	रकम वा परिमाण	कैफियत
१	नगद विवरण		
क	बैंक		
ख	व्यक्तिको जिम्मा		
२	सामाग्रीहरुको विवरण		
क			
ख			
ग			

(घ) भुक्तानी दिन बाँकी विवरण:

क्र.सं.	विवरण	रकम वा परिमाण	कैफियत

४. सम्पन्न आयोजनाको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण

क्र.सं.	कामको विवरण	लक्ष्य	प्रगति	कैफियत

५. आयोजनाले पुन्चाएको लाभ तथा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित घरधुरी तथा जनसंख्या (आयोजना संचालन भएको स्थानका उपभोक्ताहरु) को विवरण:

क्र.सं.	जातजाति	घरधुरी	जनसंख्या			कैफियत
			महिला	पुरुष	जम्मा	
१	दलित					
२	बहमण / क्षेत्री					
३	जनजाति					
४	मध्यसी					
५	अन्य					

(६) आयोजना संचालन गर्दा कामको जिम्मेवारी तथा बाँडफाँड सम्बन्धी विवरण (कस कसले कस्तो कस्तो कामको जिम्मेवारी लिएका थिए? खुलाउने)

क्र.सं.	नाम थर	सम्पन्न गरेको कामको विवरण तथा जिम्मेवारी	कैफियत

(७) सार्वजनिक परिक्षण कार्यमा उपस्थितिहरुको विवरण:

क्र.सं.	नाम थर	दस्तखत

द्रष्टव्यः सार्वजनिक परिक्षण कार्यक्रममा आयोजनासँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको अनिवार्य उपस्थिति भएको हुनुपर्नेछ ।

तयार गर्ने:

कोषाध्यक्ष

सचिव

अध्यक्ष

प्रमाणित गर्ने:

नाम थरः

पदः

कार्यालयः नगर/गाउँपालिका,

दस्तखतः

अनुसूचि ४: खर्च सार्वजनिक सूचना फाराम

(कार्यविधिको दफा १३ (६) संग्रहीत) २०७३
खर्च सार्वजनिक सूचना फाराम

मिति: २०८०.....।....

- | | |
|------------------------------|--|
| १. आयोजनाको नाम: | २. आयोजना स्थल: |
| ३. विनियोजना बजेट: | ४. आयोजना स्वीकृत भएको आ.व. : |
| ५. आयोजना सम्झौता भएको मिति: | ६. काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति: |
| ७. काम सम्पन्न भएको मिति: | ८. उ.स. को बैठकले खर्च स्वीकृत गरेको मिति: |

आम्दानी र खर्चको विवरण

आम्दानी		खर्च	
विवरण	रकम रु.	विवरण	रकम रु.
प्रथम किस्ता			
दोस्रो किस्ता			
तेस्रो किस्ता			
जनश्रमदान			
वस्तुगत सहायता			
लागत सहभागिता			

उपर्युक्तानुसारको आम्दानी तथा खर्च विवरण यथार्थ हो । यसमा सबै आम्दानी तथा खर्चहरु समावेश गरिएको छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा आयोजना कार्यान्वयन गरिएको छ । यसको एक प्रति वडा कार्यालयमा समेत पेश गरिएको छ ।

कोषाध्यक्ष

सचिव

अध्यक्ष

अनुसूचि ५: आयोजना सूचना पार्टी

गाँड़, पश्चिमालिकापाले कारपणिय
वडा नं.....मा गठन भएको.....आयोजना उपभोक्ता समिति/ठेक्का मार्फत संचालित
प्रौद्योगिकी विभाग, नेपाल
२०८३



वडा नं.....मा गठन भएको.....आयोजना उपभोक्ता समिति/ठेक्का मार्फत संचालित
आयोजना सूचना पार्टी

आयोजनाको विवरण :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| १. आयोजनाको नाम : | २. आयोजना स्थल : |
| ३. आयोजना शुरु मिति : | ४. आयोजना सम्पन्न हुने मिति : |
| ४. आयोजना निर्माण मार्फत रोजगारी प्राप्त गर्ने जम्मा धरधुरी : (क) महिला : (ख) पुरुष :
(दलित :....., क्षेत्री/वाहमण :....., जनजाति :....., मुस्लिम :....., अन्य :.....) | |
| ५. आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या : (क) महिला : (ख) पुरुष :
(दलित :....., क्षेत्री/वाहमण :....., जनजाति :....., मुस्लिम :....., अन्य :.....) | |

बजेटको श्रोत

गाँउ/नगरपालिका बाट व्यहोर्ने रकम: रु..... स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम बाट व्यहोर्ने रकम: रु.....

स्थानीय जनसहभागिताबाट व्यहोर्ने रकम. रु अन्य: रु.....

जम्मा अनुमानित रकम/लागत: रु.....

अनुमानित खर्च विवरण

क्र.सं.	विवरण	इकाई	दर	परिमाण	जम्मा
१	सिमेन्ट	के.जी			
२	रड	के.जी			
३	बालुवा	घन मि.			
४	गिड्डी	घन मि.			
५	दुंगा	घन मि.			
६	दक्ष कामदार	कार्यादिन			
७	अदक्ष कामदार	कार्यादिन			
८	सुरक्षा सामग्री तथा हाते औजार	रु			
९	उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन खर्च	रु			

कामको विवरण र भौतिक परिमाण :

- (क) दुंगाको पर्खाल: (ख) मेशनरी वा सिमेन्ट पर्खाल:,
(ग) ग्याविन काम:, (घ) आर.सि.सी. काम:,
(ड) माटो खन्ने/पुर्ने काम:, (च) अन्य काम:

उपभोक्ता समितिको विवरण:


१. उपभोक्ता समितिको नाम : जम्मा सख्त्या : महिला: पुरुष :
२. उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष (नाम, यर, सम्पर्क नं)

आयोजना सञ्चालनार्थ आर्थिक सहायता प्रदायक निकाय :

आयोजना सञ्चालनार्थ प्राविधिक सहायता प्रदायक निकाय :

यस आयोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा जो कस्तैले कुनै पारे प्रकारको असामान्य व्यवहार गरेमा, अनैतिक अथवा गैद्धजिम्मेवारपूर्ण कार्य गरेको भाईएमा, दुरुपयोग, ठगी अथवा जालसाजी गरेको भेटिएमा तथा ग्राउण्डलक्षा/नगरपालिकाको स्थानीय पूर्वाधार एवं अन्य सेवा सम्बन्धि कुनै गुनासो तथा सुझाव भएमा तिनको चिचित व्यवस्थापन र सुनिवाईका लागि तल दिइएको फैल न मा तुरन्त सम्पर्क गर्ने साक्षेत्र हो।

सम्पर्क नम्बर/निशुल्क टोल फी नं., ईमेल:



अनुसूचि ६: उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

(कार्यविधिको दफा ७ (च) सँग सम्बन्धित
उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन
विवरण पेश गरेको कार्यालय,

१. आयोजनाको विवरण

(क) आयोजनाको नाम: वडा नं.: टोल/बस्ती:
उपभोक्ता समितिका: अध्यक्ष: सचिव:

२. आयोजनाको कुल लागत: रु.

(क) प्राप्त अनुदान रकम रु..... (ख) सह-लगानी रकम रु.....
(ग) जनसहभागिता रकम रु..... (घ) अन्य रकम रु.....

३. हाल सम्मको खर्च रकम रु.....

३.१. कार्यालयबाट प्राप्त रकम रु. :
(क) ज्याला: (ख) बाह्य निर्माण सामाग्री: (ग) स्थानीय सामाग्री:
(घ) सुरक्षाका सामाग्री: (ङ) हाते औजार: (च) अन्य:

३.२. जनसहभागिताबाट व्यहोरिएको खर्च रकम रु.....

(क) श्रमदान वापतको रकम रु. : (ख) जिन्स सामान मूल्य बराबरको रकम रु. :
(ग) अन्य रकम रु. :

४. प्राविधिक प्रतिवेदन बमोजिम मूल्यांकन रकम रु.

५. उपभोक्ता समितिको निर्णय बमोजिम / समिक्षाबाट खर्च देखिएको रकम रु.

६. कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरु तथा समाधान:


क्र.स.	समस्या	समाधानका उपायहरु
(क)		
(ख)		
(ग)		
(घ)		

७. कार्यालयबाट तथा अन्य निकायबाट अनुगमन भए अनुगमनको सुझाव.

८. हाल माग गरेको किस्ता रकम रु.

९. मुख्य खर्च प्रयोजन:

१०. प्राप्त रकम आयोजना बाहेक अन्य कार्यमा खर्च गर्ने गराउने छैनौ।



तयार गर्ने

सचिव

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०

२०

